

## HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ

### SZKOLENIE ECDL BASE

Lp.	Data	Godziny	Ilość godzin	Miejsce realizacji szkolenia
1	01.06.2017	08:00-09:30	2	Rzeszów ul. Krakowska 316
		09:30-09:45	przerwa	
		09:45-11:15	2	
		11:15-11:30	przerwa	
		11:30-13:00	2	
		13:00-13:30	przerwa	
		13:30-15:00	2	
2	02.06.2017	08:00-09:30	2	Rzeszów ul. Krakowska 316
		09:30-09:45	przerwa	
		09:45-11:15	2	
		11:15-11:30	przerwa	
		11:30-13:00	2	
		13:00-13:30	przerwa	
		13:30-15:00	2	
3	03.06.2017	08:00-09:30	2	Rzeszów ul. Krakowska 316
		09:30-09:45	przerwa	
		09:45-11:15	2	
		11:15-11:30	przerwa	
		11:30-13:00	2	
		13:00-13:30	przerwa	
		13:30-15:00	2	
4	05.06.2017	08:00-09:30	2	Rzeszów ul. Krakowska 316
		09:30-09:45	przerwa	
		09:45-11:15	2	
		11:15-11:30	przerwa	
		11:30-13:00	2	
		13:00-13:30	przerwa	
		13:30-15:00	2	
5	06.06.2017	08:00-09:30	2	Rzeszów ul. Krakowska 316
		09:30-09:45	przerwa	
		09:45-11:15	2	
		11:15-11:30	przerwa	
		11:30-13:00	2	
		13:00-13:30	przerwa	
		13:30-15:00	2	
6	07.06.2017	08:00-09:30	2	Rzeszów ul. Krakowska 316
		09:30-09:45	przerwa	
		09:45-11:15	2	
		11:15-11:30	przerwa	
		11:30-13:00	2	
		13:00-13:30	przerwa	
		13:30-15:00	2	
7	08.06.2017	08:00-09:30	2	Rzeszów ul. Krakowska 316
		09:30-09:45	przerwa	
		09:45-11:15	2	



		11:15-11:30	przerwa	
		11:30-13:00	2	
		13:00-13:30	przerwa	
		13:30-15:00	2	
8	09.06.2017	08:00-09:30	2	Rzeszów ul. Krakowska 316
		09:30-09:45	przerwa	
		09:45-11:15	2	
		11:15-11:30	przerwa	
		11:30-13:00	2	
		13:00-13:30	przerwa	
		13:30-15:00	2	
RAZEM			<b>64 godziny</b>	